

GLOBALE PLANNING PROJECT UNIA IN KWARTALEN

| versie 19 november 2019 | K2 2019 K3 2019 K4 2019 K1 2020 K2 2020 K3 2020 K4 2020 K1 2021 K2 2021 K3 2021 K4 2021 K1 2022 K2 2022 K3 2022 K4 2022 K1 2023 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---|--------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Onderwerp | Activiteit | Mijlpaal | | | | | | | | | | | | | | |
| Stedenbouwkundig plan | vaststelling door gemeenteraad | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vooronderzoeken | technische uitwerking | | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorlopig Ontwerp | technische uitwerking | | | | | | | | | | | | | | | |
| Definitief Ontwerp | technische uitwerking | | | | | | | | | | | | | | | |
| Klankbordgroep | diverse bijeenkomsten | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bestemmingsplan | wettelijke procedure | eventuele beroepsprocedure RvS | | | | | | | | | | | | | | |
| Voorbelasting | ophogen terrein ivm zetting | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouwrijpmaken | profilering, fundering, riolering etc. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inrichten 50 m zone | aanbrengen beplanting | | | | | | | | | | | | | | | |
| Realiseren geluidswal en -scherm | ivm geluidwering | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkeling woningbouw deel 1 | woningbouw in fasen | | | | | | | | | | | | | | | |
| Woonrijp maken deel 1 | inrichten openbaar gebied | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ontwikkeling overige delen | woningbouw in fasen | | | | | | | | | | | | | | | |

NB1 deze planning is in concept-vorm en is afhankelijk van (externe) factoren

NB2 aan deze planning kunnen geen rechten ontleend worden