

GLOBALE PLANNING PROJECT DE HEM IN KWARTALEN

		K3 2019	K4 2019	K1 2020	K22020	K3 2020	K4 2020	K1 2021	K2 2021	K3 2021	K4 2021	K1 2022	K2 2022	K3 2022	K4 2022	K1 2023
Onderwerp	Activiteit	Planning														
INITIATIEFFASE	opstarten van het project															
DEFINITIEFFASE	inventariseren en vaststellen eisen en wensen															
Start klankbordgroep	informereren en betrekken omgeving															
1e participatiebijeenkomst	inventariseren eisen en wensen															
2e participatiebijeenkomst	vertaling eisen en wensen in schetsen															
ONTWERPFASE	uitwerken schetsen tot concreet ontwerp															
Stedenbouwkundig plan	participatie en daarna vaststelling door raad															
Bestemmingsplan	participatie en daarna vaststelling door raad															
Technisch plan (VO+DO)	participatie en daarna vaststelling door college															
VOORBEREIDINGSFASE	ontruimen en voorbelasten															
REALISATIEFFASE	bouwrijp maken, bouw woningen en woonrijp maken															

NB1 deze planning is in concept-vorm en is afhankelijk van (externe) factoren
NB2 aan deze planning kunnen geen rechten ontleend worden

looptijd ca. 5 jaar